UNIVERSIDAD DEL NORTE · PROYECTO FINAL

Sprint Review

Trackhive · Review del Sprint 1 con el equipo de Introducción (G6)

PROYECTO	Trackhive
EQUIPO	Equipo Trackhive
INTEGRANTES	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
FECHA	2026-11-12
VERSIÓN	1.0

Contenido

Sprint 1

- Incremento presentado
- Retroalimentación de G6
- Cambios al backlog tras la review

Demo del incremento ante el equipo de Introducción (G6), grabada, con la retroalimentación registrada.

Sprint 1

- **Fecha:** 2026-11-10
- **Asistentes Backend:** Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
- **Asistentes G6:** Alejandro Suarez, Leonardo Romero, Angelo Foliaco, Santiago Hernandez
- **Grabación:** Review Sprint 1

Incremento presentado

Se demostró el primer MVP de la solución: autenticación con JWT y roles, material consultable, solicitudes para usuario público y personal, citas de consulta, notificaciones por correo, API versionada con Swagger y despliegue con Docker.

Historia / issue	PR fusionado	Estado de la demo
#1 Registro de usuario público	PR #63	Mostrado
#2 Inicio de sesión con JWT	PR #79	Mostrado
#3 Renovación de sesión (refresh token)	PR #80	Mostrado
#4 Autorización por roles	PR #81	Mostrado
#7 Listar y buscar material	PR #89	Mostrado
#8 Actualizar estado de disponibilidad del material	PR #99	Mostrado
#9 Registrar solicitud como usuario	PR #91	Mostrado
#10 Registrar solicitud como personal	PR #98	Mostrado
#11 Consultar mis solicitudes	PR #103	Mostrado
#12 Listar y filtrar solicitudes (personal)	PR #100	Mostrado
#13 Ver detalle de una solicitud	PR #102	Mostrado
#14 Máquina de estados de la solicitud	PR #78	Mostrado
#15 Cambiar estado de una solicitud	PR #107	Mostrado
#16 Rechazar solicitud con motivo	PR #108	Parcial: falta historial de estados (#17)
#18 Agendar cita de consulta	PR #110	Mostrado
#19 Vista de calendario	PR #115	Mostrado
#20 Control de disponibilidad del material	PR #121	Mostrado
#22 Servicio de envío de correo	PR #88	Mostrado
#23 Notificar al solicitante en cada cambio de estado	PR #113	Mostrado

Historia / issue	PR fusionado	Estado de la demo
#28 Navegación y rutas protegidas por rol	PR #104	Mostrado
#30 Accesibilidad básica	PR #118	Mostrado
#31 Aviso de privacidad y consentimiento	PR #105	Mostrado
#34 Estructura base con Clean Architecture	PR #56	Mostrado
#35 Docker y docker-compose	PR #60	Mostrado
#36 Modelo de datos, migraciones y semilla	PR #58	Mostrado
#37 API versionada y documentada	PR #59	Mostrado
#38 Endpoint de salud	PR #85	Mostrado
#39 Integración continua	PR #57	Mostrado
#43 Diagrama y documentación de arquitectura	PR #52 y PR #53	Documentación entregada
#44 Diagrama entidad-relación	PR #55	Documentación entregada
#45 Modelo de dominio	PR #54	Documentación entregada
#47 Pantalla de registro	PR #82	Mostrado
#48 Pantalla de inicio de sesión	PR #92	Mostrado
#50 Pantalla de búsqueda de material	PR #94	Mostrado
#61 Unificar el .env en la raíz	PR #62	Mostrado
#76 Mover el issue a In Progress al crear su rama	PR #77	Automatización mostrada
#84 Limpiar refresh tokens vencidos	PR #87	Mostrado
#86 nginx no reenvía /api al backend	PR #90	Mostrado
#93 Pantalla para registrar solicitud como personal	PR #101	Mostrado

29 diseño responsive, #68 arquitectura C4 y #70 README se cerraron el 2026-11-12 (PR #122, #123 y

> **#124), después de esta reunión: se registran en la evidencia siguiente.**

Retroalimentación de G6

Comentario	Quién lo dijo	Acción (issue creado)
Aprobaron los avances y estuvieron de acuerdo con los alcances planteados en la reunión y con la demostración del primer MVP de la solución.	Equipo G6: Alejandro Suarez, Leonardo Romero, Angelo Foliaco, Santiago Hernandez	Sin cambios de alcance; se mantiene el backlog acordado
Confirmación del alcance: el CLENA recibe solicitudes por correo y el personal las registra, y el usuario público también puede radicarlas por la página.	Equipo G6	Sin issue nuevo; queda registrado en el acta de inception (#65)

Cambios al backlog tras la review

- Se unificaron las pantallas de material del personal (#109, PR #111) y se quitaron entradas de menú que no correspondían al rol (#112, PR #116; #119, PR #120).
- Quedan abiertos para los siguientes sprints: #17 historial de estados, #21 reprogramar o cancelar cita, #24 plantillas de correo, #25–#27 reportes, #32 datos mínimos, #33 eliminar mi cuenta, #40 y #41 pruebas, #42 despliegue y manuales, #46 wireframes, #49 formulario de material, #5 y #6 gestión de usuarios y registro de material, y #67 informes del modelo de dominio y de datos.
- Se difirió el diseño responsive a la revisión de HU-29, que se cerró el 12 de noviembre con el PR #123.