UNIVERSIDAD DEL NORTE · PROYECTO FINAL

Evidencias

Trackhive · Grabaciones, material recibido y trazabilidad con GitHub

PROYECTO	Trackhive
EQUIPO	Equipo Trackhive
INTEGRANTES	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
FECHA	2026-11-12
VERSIÓN	1.0

Contenido

Grabaciones de ceremonias y reuniones (Microsoft Teams)

Grabaciones de dailies (Sprint 1)

Coordinación por correo con G6

Detalle de issues y PRs por reunión

Material recibido de G6

Los videos y archivos pesados **no se suben al repositorio**; se enlazan aquí.

Grabaciones de ceremonias y reuniones (Microsoft Teams)

Fecha	Reunión / ceremonia	Sprint	Enlace a la grabación	Asistentes	Issues / PRs relacionados
2026-10-28	Reunión inicial con G6	Inception	https://uninorte-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sdricardo_uninorte_edu_co/IQAPT1bjPG6iS5qzZ-p361TjAdQxAtizY0W8F_ISoA6xnFk?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=GEebUB	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez, Alejandro Suarez, Leonardo Romero, Angelo Foliaco y Santiago Hernandez	Backlog #1–#42 (creados el mismo día, 22:41); #43, #44, #45 con PR #52, #53, #54, #55 (28–30 oct); #46–#50 creados el 29 oct
2026-11-01	Planning Meeting	Sprint 1	https://uninorte-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sdricardo_uninorte_edu_co/IQCLgimGSgZgQKnMHfuxC-5XAZvnr5xnOyg06BmRGS7fokw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=uA4Ejf	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia y Alvaro Jimenez	#34 (PR #56, merge 1 nov 21:20); #39 (PR #57, merge 3 nov)
2026-11-10	Review Sprint	Sprint 1	https://uninorte-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sdricardo_uninorte_edu_co/IQDLIWBA53e0Q7S9-GSQtJKMASQ0e6i5CyGhjkFx0o4xG50?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=5VMHMF	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez, Alejandro Suarez, Leonardo Romero, Angelo Foliaco y Santiago Hernandez	41 PRs (PR #58–#121) y 41 issues cerrados entre el 4 y el 10 de nov; cierre del Sprint 1. Detalle por día abajo

Grabaciones de dailies (Sprint 1)

Fecha	Daily	Enlace	Asistentes
2026-11-03	Daily Scrum	Sin grabación; se registra en `docs/daily-scrum.md`	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez

Fecha	Daily	Enlace	Asistentes
2026-11-04	Daily Scrum	https://uninorte-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sdricardo_uninorte_edu_co/IQDI7pqrEcYHRYknhNkzp58jAchJzvEFC3WD9fnfOlrMgYE?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=goBOwp	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
2026-11-07	Daily Scrum	Sin grabación; se registra en `docs/daily-scrum.md`	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez

Total de grabaciones de Teams registradas: 4.

Solo el daily del 4 de noviembre quedó grabado. La Review del Sprint 1 (2026-11-10) sí está grabada, y cubre la opción alterna de la rúbrica para la evidencia de dailies.

Coordinación por correo con G6

La reunión de Inception se coordinó por correo electrónico con el equipo de Introducción (G6), con copia a `djromero@uninorte.edu.co`. El envío lo hizo Bryan Montoya (`bemontoya@uninorte.edu.co`) a Leonardo Romero Alvear (G6); el resto de las comunicaciones se hizo por Microsoft Teams.

Elemento	Estado
Correo del 2026-10-14	Enviado; captura en `docs/recursos/correo-g6-01.png`
Correo del 2026-10-21	Enviado; captura en `docs/recursos/correo-g6-02.png`
Copia a `djromero@uninorte.edu.co`	Registrada en ambos envíos
Validación de G6	Aprobación del PR #128




Figura 1. Correo de coordinación con G6 del 14 de octubre de 2026.




Figura 2. Correo de coordinación con G6 del 21 de octubre de 2026.

Detalle de issues y PRs por reunión

Criterio de asignación: un issue o PR se asocia a la reunión cuya ventana (esa reunión hasta la siguiente) contiene su fecha de creación o de merge. Los números corresponden a `bryanmg20/Trackhive`.

Reunión inicial con G6 (2026-10-28, Inception)

- No se fusionó ningún PR ese día. La sesión con G6 fue de levantamiento de requisitos: la salida inmediata fue el backlog inicial, con los issues #1–#42 creados esa misma noche a las 22:41.
- Los entregables de Inception llegaron entre el 29 y el 30 de octubre: #43 diagrama y documentación de arquitectura (PR #52 y PR #53), #45 modelo de dominio (PR #54) y #44 diagrama entidad-relación (PR #55).
- El 29 de octubre se sumaron los issues de interfaz: #46 wireframes, #47 pantalla de registro, #48 pantalla de inicio de sesión, #49 formulario de material y #50 búsqueda de material.

Planning Meeting (2026-11-01, Sprint 1)

- La reunión definió el alcance del Sprint 1 y el reparto de historias; la ejecución arranca ese mismo día.

34 estructura base con Clean Architecture (PR #56, merge el 1 de noviembre a las 21:20), junto con el scaffold de NestJS, Prisma y Vite.

39 integración continua (PR #57, merge el 3 de noviembre).

Review Sprint (2026-11-10, Sprint 1)

En esta ventana se concentró la ejecución del Sprint 1: 41 PRs fusionados y 41 issues cerrados. De los PRs, 38 aportan contenido y 3 solo sincronizan ramas (#83, #106, #114).

- **4 de noviembre:** #36 modelo de datos, migraciones y semilla (PR #58); #37 API versionada y documentada con Swagger (PR #59); #35 Docker y docker-compose (PR #60).
- **5 de noviembre:** #61 unificación del .env (PR #62).
- **6 de noviembre:** #1 registro de usuario público (PR #63); #76 mover el issue a In Progress al crear la rama (PR #77). También se cerraron #66, #69 y #71 el mismo día.
- **7 de noviembre:** #14 máquina de estados (PR #78), #2 inicio de sesión con JWT (PR #79), #3 refresh token (PR #80), #4 autorización por roles (PR #81), #47 pantalla de registro (PR #82) y #38 endpoint de salud (PR #85).
- **8 de noviembre:** #7 listar y buscar material (PR #89), #22 servicio de correo (PR #88), #84 limpieza de refresh tokens vencidos (PR #87), #86 nginx reenviando `/api` (PR #90) y #48 pantalla de inicio de sesión (PR #92).
- **9 de noviembre:** #8 estado de disponibilidad del material (PR #99), #9 registrar solicitud como usuario (PR #91), #10 registrar solicitud como personal (PR #98), #12 listar y filtrar solicitudes (PR #100), #50 pantalla de búsqueda de material (PR #94), #93 registrar solicitud como personal desde la interfaz (PR #101) y #96 separar nombres y apellidos (PR #97).

- **10 de noviembre:** #11 consultar mis solicitudes (PR #103), #13 detalle de solicitud (PR #102), #15 cambio de estado (PR #107), #16 rechazo con motivo (PR #108), #18 agendar cita (PR #110), #19 vista de calendario (PR #115), #20 control de disponibilidad (PR #121), #23 notificación de cambio de estado (PR #113), #28 rutas protegidas por rol (PR #104), #30 accesibilidad básica (PR #118), #31 aviso de privacidad y consentimiento (PR #105), #109 unificación de pantallas de material (PR #111), #112 quitar «Registrar solicitud» del menú (PR #116) y #119 quitar «Nueva solicitud» del menú (PR #120).

Todo lo fusionado o cerrado después de esta reunión (11 y 12 de noviembre: #29, #68, #70, #75, #95 y PR #122–#127) queda para la siguiente evidencia.

Material recibido de G6

Fecha	Material (foto, video, documento)	Enlace	Recibido de
2026-10-30	informe proporcionado por los estudiantes de primer semestre tras su visita al clena	https://uninorte-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sdricardo_uninorte_edu_co/IQBM9byALHfTQ6kVF5vY8bkEASzBFEJ2XoA7RwOHic0m0yc?e=8WB0FS	Informe Final Equipo 6 CLENA
2026-10-30	Fotos de la visita al CLENA	https://uninorte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sdricardo_uninorte_edu_co/IgBH9k1CmqF_TZ6L9f6QoNotAdy_DkdXA04Yq9Cg1ZMhwck?e=yjdJf5	Equipo G6