UNIVERSIDAD DEL NORTE · PROYECTO FINAL

Daily Scrum

Trackhive · Sprint 1

PROYECTO	Trackhive
EQUIPO	Equipo Trackhive
INTEGRANTES	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
FECHA	2026-11-12
VERSIÓN	1.0

Contenido

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 1

Dailies del 3, 4 y 7 de noviembre de 2026. Asistentes: Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia y Alvaro Jimenez. Los issues y PRs citados existen en el repositorio con esa fecha.

Fecha	Asistentes	Qué se hizo (issues/PRs)	Qué sigue	Bloqueos	Grabación
2026-11-03	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez	Cierre de #39 integración continua con el PR #57: pipeline de GitHub Actions con `prisma generate`, lint, pruebas y build para backend y frontend. Proyecto NestJS y Vite ya creados en #34.	Modelo de datos y migraciones (#36), versionado de la API (#37) y Docker (#35).	Ninguno.	—
2026-11-04	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez	#36 modelo de datos, migraciones y semilla con el PR #58; #37 API versionada bajo `/api/v1` y documentada con Swagger con el PR #59; #35 Docker y docker-compose con el PR #60.	Revisar el incremento con G6 y cerrar #61 (.env unificado).	El envío de correo todavía no tiene credenciales SMTP; se pospone a #22.	Grabación del daily
2026-11-07	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez	#14 máquina de estados de la solicitud (PR #78); #2 inicio de sesión con JWT (PR #79); #3 renovación con refresh token (PR #80); #4 autorización por roles con guards globales (PR #81); #47 pantalla de registro (PR #82); #38 endpoint de salud (PR #85).	Solicitudes (#9, #10, #12), material (#7) y notificaciones (#22, #23) antes de la review del 10 de noviembre.	Dos PR abiertos esperando revisión de un compañero antes de fusionar.	—

Sprint 2

Fecha	Asistentes	Qué se hizo (issues/PRs)	Qué sigue	Bloqueos	Grabación

Sprint 3

Fecha	Asistentes	Qué se hizo (issues/PRs)	Qué sigue	Bloqueos	Grabación