UNIVERSIDAD DEL NORTE · PROYECTO FINAL

Acta de Inception

Trackhive · Reunión con el equipo de Introducción (G6) y contexto del CLENA

PROYECTO	Trackhive
EQUIPO	Equipo Trackhive
INTEGRANTES	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
FECHA	2026-11-12
VERSIÓN	1.0

Contenido

1. Datos de la reunión
    Asistentes
2. Contexto recibido
3. Problemas confirmados
4. Decisiones de alcance
    Fuera de alcance para el primer incremento
5. Validación del Product Backlog (requisito E2)
6. Evidencia audiovisual
7. Compromisos y próximos pasos
8. Aprobación

Reunión de arranque del proyecto **Trackhive**, sistema de gestión de solicitudes y citas del **CLENA**, realizada con el equipo de Introducción (G6). El acta registra el contexto recibido, los problemas confirmados, las decisiones de alcance y la validación del Product Backlog.

1. Datos de la reunión

Campo	Valor
Fecha	2026-10-28
Modalidad	Microsoft Teams
Objetivo	Conocer el proceso actual del CLENA y acordar el alcance del primer incremento
Grabación	Reunión inicial con G6
Coordinación previa	Correo al equipo G6 con copia a `djromero@uninorte.edu.co` (pendiente de anexar el soporte)

Asistentes


Equipo	Integrantes
Trackhive	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
G6 (Introducción)	Alejandro Suarez, Leonardo Romero, Angelo Foliaco, Santiago Hernandez

2. Contexto recibido

El equipo G6 visitó el CLENA y entregó un informe con los procesos observados. Ese informe es la principal fuente de contexto del proyecto.

Material	Fecha	Enlace
Informe final de la visita al CLENA	2026-10-30	Informe Final Equipo 6 CLENA
Fotos de la visita	2026-10-30	Carpeta de fotos en SharePoint
Grabación de la reunión	2026-10-28	Video de Teams

Figura 1. Visita del equipo G6 al CLENA.



3. Problemas confirmados

1. Las solicitudes llegan por correo y se registran a mano, sin un historial de estados que se pueda consultar.
2. El usuario público no tiene autoservicio: depende del personal para radicar una solicitud.
3. No hay control de disponibilidad del material, así que dos solicitudes pueden reservar el mismo material el mismo día.
4. Las citas de consulta se agendan sin un calendario compartido.
5. El solicitante no recibe avisos automáticos cuando su solicitud cambia de estado.
6. No hay reportes de uso: material más solicitado y tiempos de atención.
7. Los datos personales se capturan sin aviso de privacidad ni consentimiento.

4. Decisiones de alcance

ID	Decisión
A-01	El CLENA recibe solicitudes por correo y el personal las registra en el sistema.
A-02	El usuario público también puede radicar solicitudes por la página, con su propia cuenta.
A-03	Tres roles: administrador, personal del CLENA y usuario público; el acceso se controla por rol.
A-04	La reserva es por día completo, sin franja horaria, y no se admiten dobles reservas del mismo material el mismo día.
A-05	El solicitante recibe un correo en cada cambio de estado de su solicitud.
A-06	No se integra lectura automática del buzón: el correo sigue siendo el canal de entrada y el personal lo transcribe.

ID	Decisión
A-07	Los reportes se consultan dentro del sistema; la exportación queda para sprints posteriores.
A-08	El primer incremento cubre autenticación, material, solicitudes, citas, notificaciones y la base de despliegue.

Fuera de alcance para el primer incremento

- Aplicación móvil nativa.
- Firma digital de documentos.
- Integración con el buscador *Everything* o con un motor de búsqueda externo.
- Pagos o facturación.
- Uso de datos reales del CLENA sin autorización escrita; las semillas son ficticias.

5. Validación del Product Backlog (requisito E2)

- G6 revisó el Product Backlog y los criterios de aceptación de cada historia.
- El equipo G6 aprobó los avances y estuvo de acuerdo con los alcances planteados en la reunión y con la demostración del primer MVP de la solución (confirmado en la Review del 2026-11-10).
- Queda registrada la validación del backlog por los cuatro integrantes de G6. Falta anexar la firma del acta o el comentario de validación en el issue #65.

6. Evidencia audiovisual

Fecha	Reunión	Enlace
2026-10-28	Reunión inicial con G6	Grabación
2026-11-01	Planning Meeting, Sprint 1	Grabación
2026-11-04	Daily Scrum	Grabación
2026-11-10	Review Sprint 1	Grabación

Los videos no se suben al repositorio. El detalle de todas las grabaciones está en `docs/evidencias.md`.

7. Compromisos y próximos pasos

Compromiso	Responsable	Fecha
Entregar el Product Backlog con criterios de aceptación, puntos y prioridad	Trackhive	2026-10-29
Validar el backlog y el acta	G6	2026-11-10
Documentar arquitectura, modelo de dominio y modelo de datos	Trackhive	2026-10-30
Ejecutar el Sprint 1 con autenticación, material, solicitudes y citas	Trackhive	2026-11-10

8. Aprobación

Parte	Nombre	Estado
Trackhive	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez	Documento elaborado
G6 (Introducción)	Alejandro Suarez, Leonardo Romero, Angelo Foliaco, Santiago Hernandez	Backlog y alcance aprobados; firma pendiente