UNIVERSIDAD DEL NORTE · PROYECTO FINAL

Sprint Planning

Trackhive · Planeación del Sprint 1

PROYECTO	Trackhive
EQUIPO	Equipo Trackhive
INTEGRANTES	Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
FECHA	2026-11-12
VERSIÓN	1.0

Contenido

Sprint 1

- Objetivo del sprint
- Issues comprometidos
- Decisiones y acuerdos
- Riesgos o dependencias

Sprint 2

- Objetivo del sprint
- Issues comprometidos
- Decisiones y acuerdos
- Riesgos o dependencias

Sprint 3

- Objetivo del sprint
- Issues comprometidos
- Decisiones y acuerdos
- Riesgos o dependencias

Cada sprint dura 2 semanas. La sección se completa el día de la planeación.

Sprint 1

- **Fecha de planeación:** 2026-11-01
- **Periodo del sprint:** 2026-11-01 a 2026-11-10
- **Milestone en GitHub:** Sprint 1 (vence 2026-11-12)
- **Asistentes:** Samuel Ricardo, Bryan Montoya, Alan Garcia, Alvaro Jimenez
- **Grabación:** Planning Meeting, Sprint 1

Objetivo del sprint

Dejar la base técnica del sistema (arquitectura, base de datos, CI y Docker) y un primer flujo completo de solicitudes y citas usable por los tres roles.

Issues comprometidos

44 issues, 167 puntos. Responsable por usuario de GitHub.

Issue	Historia	Puntos	Responsable
#1	HU-01 Registro de usuario público	3	SRicardo05
#2	HU-02 Inicio de sesión con JWT	5	bryanmg20
#3	HU-03 Renovación de sesión (refresh token)	3	AlanSan25
#4	HU-04 Autorización por roles	5	bryanmg20
#7	HU-07 Listar y buscar material	3	bryanmg20
#8	HU-08 Actualizar estado de disponibilidad del material	3	bryanmg20
#9	HU-09 Registrar solicitud como usuario	5	doriada
#10	HU-10 Registrar solicitud como personal	3	SRicardo05
#11	HU-11 Consultar mis solicitudes	3	AlanSan25
#12	HU-12 Listar y filtrar solicitudes (personal)	5	bryanmg20
#13	HU-13 Ver detalle de una solicitud	3	bryanmg20
#14	HU-14 Máquina de estados de la solicitud	5	AlanSan25
#15	HU-15 Cambiar estado de una solicitud	5	AlanSan25
#16	HU-16 Rechazar solicitud con motivo	2	AlanSan25
#18	HU-18 Agendar cita de consulta	8	bryanmg20
#19	HU-19 Vista de calendario	8	SRicardo05
#20	HU-20 Control de disponibilidad del material	8	SRicardo05

Issue	Historia	Puntos	Responsable
#22	HU-22 Servicio de envío de correo	5	AlanSan25
#23	HU-23 Notificar al solicitante en cada cambio de estado	5	AlanSan25
#28	HU-28 Navegación y rutas protegidas por rol	5	doriada
#29	HU-29 Diseño responsive	5	doriada
#30	HU-30 Accesibilidad básica	3	doriada
#31	HU-31 Aviso de privacidad y consentimiento	3	SRicardo05
#34	HU-34 Estructura base con Clean Architecture	5	bryanmg20
#35	HU-35 Docker y docker-compose	5	doriada
#36	HU-36 Modelo de datos, migraciones y semilla	3	AlanSan25
#37	HU-37 API versionada y documentada	3	SRicardo05
#38	HU-38 Endpoint de salud	3	doriada
#39	HU-39 Integración continua	8	bryanmg20
#43	HU-34.1 Diagrama y documentación de arquitectura	2	SRicardo05
#44	HU-36.1 Diagrama entidad-relación	2	AlanSan25
#45	HU-34.2 Modelo de dominio	2	AlanSan25
#47	HU-1.1 Pantalla de registro	2	SRicardo05
#48	HU-2.1 Pantalla de inicio de sesión	3	bryanmg20
#50	HU-7.1 Pantalla de búsqueda de material	3	bryanmg20
#61	HU-35.1 Unificar el .env en la raíz del proyecto	2	bryanmg20
#65	HU-65 Acta de Inception, validación del backlog y evidencias Scrum	3	SRicardo05
#67	HU-67 Informes del modelo de dominio y de datos	3	doriada
#68	HU-68 Arquitectura con modelo C4	5	bryanmg20
#70	HU-70 README completo	2	doriada
#76	HU-39.1 Mover el issue a In Progress al crear su rama	2	bryanmg20
#84	HU-3.1 Limpiar refresh tokens vencidos	2	AlanSan25
#86	nginx no reenvía /api al backend (405 en Docker)	1	SRicardo05
#93	HU-10.1 Pantalla para registrar solicitud como personal	3	SRicardo05

Decisiones y acuerdos

- Se trabaja una rama por issue (`feat/<issue>-<slug>`) y cada PR cierra su issue con `Closes #n`.
- El alcance del sprint es el milestone Sprint 1; lo que no esté ahí va al Sprint 2.

- La arquitectura del backend sigue Clean Architecture con regla de dependencia estricta (decisión D-01 en `docs/arquitectura.md`).
- Prisma como ORM y PostgreSQL como base de datos; los cambios de esquema van por migración, nunca con `db push`.
- La API se publica bajo `/api/v1` y se documenta con Swagger.
- Los DTOs validan la forma y el dominio valida las reglas; el `ValidationPipe` global rechaza campos desconocidos.
- Se acuerdan tres dailies para la semana: 3, 4 y 7 de noviembre.
- Ningún dato real del CLENA entra al repositorio; las semillas son ficticias.

Riesgos o dependencias

- El envío de correo depende de credenciales SMTP válidas; si fallan, las notificaciones quedan en la tabla de salida con reintentos.
- El modelo de datos bloquea las historias de solicitudes y citas: se prioriza en los primeros días del sprint.
- La validación del backlog por G6 (E2) depende de la disponibilidad del equipo de Introducción.
- El pipeline de CI necesita `prisma generate` antes de lint, pruebas y build.
- La foto y los videos de la visita viven en SharePoint; el repositorio solo guarda enlaces y documentos livianos.

Sprint 2

- **Fecha de planeación:**
- **Periodo del sprint:**
- **Milestone en GitHub:**
- **Asistentes:**
- **Grabación:**

Objetivo del sprint

Issues comprometidos

Issue	Historia	Puntos	Responsable

Decisiones y acuerdos

Riesgos o dependencias

Sprint 3

- **Fecha de planeación:**
- **Periodo del sprint:**
- **Milestone en GitHub:**
- **Asistentes:**
- **Grabación:**

Objetivo del sprint

Issues comprometidos

Issue	Historia	Puntos	Responsable

Decisiones y acuerdos

Riesgos o dependencias